

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
อำเภอชานี จังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)							
ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘							
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขามัน จังหวัดบุรีรัมย์							
ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	จำนวน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน (จำนวนโครงการ)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖	๓,๒๒๓,๗๐๐	๔	๑	๑	๑,๙๗๘,๐๐๐	กองช่าง
รวม	๖	๓,๒๒๓,๗๐๐	๔	๑	๑	๑,๙๗๘,๐๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต							
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	๑๐๐,๐๐๐	๓	๐	๒	๖๕,๔๐๐	สำนักปลัด/กองคลัง
๒.๒ แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน	๒	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑	๑	๒๔,๑๐๐	สำนักปลัด
๒.๓ แผนงานการศึกษา	๓	๔,๒๙๕,๕๕๔	๑	๒	๐	๒,๐๐๐,๙๗๖	กองการศึกษา
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข	๓	๔๓๘,๕๐๐	๑	๐	๒	๘๙,๕๖๐	สำนักปลัด
๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๐	๐	๒๕,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๐	สำนักปลัด
๒.๗ แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๔๕,๐๐๐	๐	๐	๓	๐	กองสวัสดิการสังคม
๒.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๘	๓๗๐,๐๐๐	๔	๒	๒	๒๙๔,๖๙๐	กองการศึกษา
๒.๙ แผนงานอื่นๆ	๕	๑๔,๑๑๓,๔๐๐	๒	๓	๑	๔,๔๔๙,๐๐๐	สำนักปลัด/กองสวัสดิการสังคม
รวม	๓๑	๑๙,๕๕๒,๔๕๔	๑๒	๘	๑๒	๖,๙๔๘,๗๒๖	

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑ จากโคกเพชร หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายสมบุรณ์ ตลับทอง ถึงบ้านนางจริยา ชำนาญ	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายสมบุรณ์ ตลับทอง ถึงบ้านนางจริยา ชำนาญ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๑๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๓๐ ม. ๗ ท่อน ๑ จุด	๙๙๓,๐๐๐	๙๐ วัน พ.ย.๖๗ - ม.ค.๖๘	✓			๘๙๐,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน บ้านโคกตาแก้ว หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายน้อย มีศิริ ถึงบ้านนางสำราญ ภูมิจฉา	ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน บ้านโคกตาแก้ว หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายน้อย มีศิริ ถึงบ้านนางสำราญ ภูมิจฉา ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๓๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ	๔๑๙,๐๐๐	๖๐ วัน มี.ค.-เม.ย.๖๘		✓		๐	
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ทับผิวจราจรถนนคอนกรีต บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๑๒ จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนายทองสุข สืบเพ็ง	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ทับผิวจราจรถนนคอนกรีต บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๑๒ จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนายทองสุข สืบเพ็ง ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๕๑ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๗๖๗,๗๐๐	๙๐ วัน พ.ค.-ก.ค.๖๘			✓	๐	

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ทับผิวจราจรถนนคอนกรีต บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายบุญชู ชาชำนาญ ถึงบ้านนายมงคล จำเนียรกุล ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายมงคล จำเนียรกุล ถึงถนนลาดยาง	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ทับผิวจราจรถนนคอนกรีต บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายบุญชู ชาชำนาญ ถึงบ้านนายมงคล จำเนียรกุล ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๓๔ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายมงคล จำเนียรกุล ถึงถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.	๗๑๓,๐๐๐	๙๐ วัน จ.ค.-ก.พ.๖๘	✓			๖๕๙,๐๐๐	
๕	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ ๒ จากที่น่านางอ้อย ขอพิมาย ถึงถนน คสล.ทางไปตำบลละลวด	ปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ ๒ จากที่น่านางอ้อย ขอพิมาย ถึงถนน คสล.ทางไปตำบลละลวด งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้า ๐.๓๐ ม. งานหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๙๙๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. พร้อมเกรดตกแต่ง	๒๓๒,๐๐๐	๔๕ วัน ม.ค.-ก.พ.๖๘	✓			๒๓๐,๐๐๐	
๖	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ ๒ จากที่น่านายบุญมา ยุติรัมย์ ถึงที่น่านายทองด้วย ยุติรัมย์	ปรับปรุงปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ ๒ จากที่น่านายบุญมา ยุติรัมย์ ถึงที่น่านายทองด้วย ยุติรัมย์ งานเสริมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๓๘๘ ม. หน้า ๐.๘๐ ม. วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๓๐ ม. จำนวน ๒๘ ท่อน ๔ จุด พร้อมเกรดบดอัด งานหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๓๘๘ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. พร้อมเกรดตกแต่ง	๑๙๙,๐๐๐	๔๕ วัน ก.พ.-มี.ค.๖๘	✓			๑๙๙,๐๐๐	

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต									
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป									
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการ อบรม.สัญจรรับฟังความคิดเห็นและ ให้บริการประชาชนเคลื่อนที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรม.สัญจรรับ ฟังความคิดเห็นและให้บริการประชาชนเคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	๕ วัน พ.ค.๖๘			✓	๐	
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุน อบรม.ละลวด อ.ขานี จ.บุรีรัมย์ เพื่อ ดำเนินการตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๑ วัน ต.ค.๖๗	✓			๒๕,๐๐๐	
๓	โครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่ออุดหนุน ที่ว่าการอำเภอขานี ตามโครงการ จัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	๓๕,๐๐๐	๑ วัน ต.ค.๖๗	✓			๓๕,๐๐๐	
๔	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่ออุดหนุน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑ วัน ก.ค.๖๘			✓	๐	
๕	โครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกบริการรับ ชำระภาษีนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐	๑๓ วัน ม.ค.-มี.ค.๖๘	✓			๕,๔๐๐	

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต									
๒.๒ แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน									
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๓๖๕ วัน ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		✓		๒๔,๑๐๐	
๒	โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร.	๕๐,๐๐๐	๓ วัน มิ.ย.๖๘			✓	๐	

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต									
๒.๓ แผนงานการศึกษา									
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด อบต.ช่อผกา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ช่อผกา	๑๕,๐๐๐	๑ วัน ม.ค.๖๘	✓			๐	ดำเนินการโดยไม่มีงบประมาณ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๙๙๑,๙๕๔	๓๖๕ วัน ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		✓		๔๙๔,๙๑๒	
๓	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน	๓,๒๘๘,๖๐๐	๓๖๕ วัน ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		✓		๑,๕๐๖,๐๖๔	

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต									
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข									
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	๑๓ วัน พ.ค.๖๘			✓	๐	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	๘๘,๕๐๐	๙๐ วัน มิ.ย.-ส.ค.๖๘			✓	๐	
๓	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๙๐,๐๐๐	๙๐ วัน ม.ค.-มี.ค.๖๘	✓			๘๙,๕๖๐	

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต									
๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์									
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๓๐,๐๐๐	๑ วัน ธ.ค.๖๗	✓			๒๕,๐๐๐	

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต									
๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน									
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย	๑๐,๐๐๐	๑ วัน ก.ค.๖๘			✓	๐	

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต									
๒.๗ แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน									
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	๑๕,๐๐๐	๑ วัน มิ.ย.๖๘			✓	๐	
๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๑๕,๐๐๐	๑ วัน ก.ค.๖๘			✓	๐	
๓	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	๑๕,๐๐๐	๕ วัน พ.ค.-มิ.ย.๖๘			✓	๐	

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (ช่อผกาเกมส์)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (ช่อผกาเกมส์)	๑๖๐,๐๐๐	๕ วัน พ.ย.๖๗	✓			๑๕๙,๖๙๐	
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชานีเกมส์ด้านยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชานีเกมส์ด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๕ วัน ธ.ค.๖๗	✓			๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลชานีคัพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลชานีคัพ	๒๐,๐๐๐	๑๔ วัน พ.ค.-มิ.ย.๖๘			✓	๐	
๔	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	๕ วัน เม.ย.-ก.ย.๖๘			✓	๐	
๕	โครงการกีฬา "ชานีเกมส์ ด้านยาเสพติด"	เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชานีตามโครงการกีฬา "ชานีเกมส์ ด้านยาเสพติด"	๒๕,๐๐๐	๑ วัน ธ.ค.๖๗	✓			๒๕,๐๐๐	
๖	โครงการบรรพชา อุปสมบท และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบรรพชาอุปสมบท และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน	๒๐,๐๐๐	๒๐ วัน เม.ย.๖๘			✓	๐	
๗	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐	๑ วัน เม.ย.๖๘			✓	๐	
๘	โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อชานิจ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อชานิจ	๖๐,๐๐๐	๕ วัน มี.ค.๖๘	✓			๖๐,๐๐๐	

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต									
๒.๙ แผนงานอื่น									
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป	๑๐,๐๐๓,๒๐๐	๑๒ วัน ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		✓		๓,๐๔๕,๐๐๐	
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการและทุพพลภาพใน เขตพื้นที่ อบต.ช่อผกา	๓,๗๔๘,๐๐๐	๑๒ วัน ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		✓		๑,๑๔๔,๐๐๐	
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ อบต. ช่อผกา	๑๒๗,๒๐๐	๑๒ วัน ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		✓		๔๐,๐๐๐	
๔	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลช่อผกา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน สวัสดิการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๑ วัน พ.ย.๖๗	✓			๑๐๐,๐๐๐	
๕	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ช่อผกา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต.ช่อผกา	๑๒๐,๐๐๐	๑ วัน พ.ย.๖๗	✓			๑๒๐,๐๐๐	
๖	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้การจัดหาหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	๑๕,๐๐๐	๓๐ วัน ก.ย.๖๘			✓	๐	

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน									
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพและทัศนศึกษาดู งานนอกสถานที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมกลุ่ม อาชีพและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	๑๕๐,๐๐๐	๓ วัน ม.ค.๖๘	✓			๑๔๙,๖๗๐	
๒	โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการทำ ขนมไทย	๒๐,๐๐๐	๑ วัน พ.ค.๖๘			✓	๐	
๓	โครงการฝึกอบรมการทำแหนมจากเห็ด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการทำ แหนมจากเห็ด	๒๐,๐๐๐	๑ วัน ก.ค.๖๘			✓	๐	

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน									
๓.๒ แผนงานการเกษตร									
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ย หมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ย อินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ	๒๐,๐๐๐	๑ วัน ส.ค.๖๘			✓	๐	

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
๔.๑ แผนงานการเกษตร									
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการร่อนน้ำ ร่อนป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร่อนน้ำ ร่อนป่า รักษาแผ่นดิน	๕๐,๐๐๐	๑ วัน มิ.ย.๖๘			✓	○	

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กร									
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป									
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภา อบต.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้ง ทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลและสมาชิกสภา อบต.	๑๐,๐๐๐	๔๕ วัน เม.ย.-ก.ย.๖๘			✓	๐	
๒	โครงการฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นให้ม ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑ วัน ก.ย.๖๘			✓	๐	
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานของคณะบริหาร สมาชิก อบต. พนักงานและลูกจ้าง และทัศนศึกษาดูงานนอก สถานที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะบริหาร สมาชิก อบต. พนักงานและลูกจ้าง และทัศน ศึกษาดูงานนอกสถานที่	๒๗๐,๐๐๐	๔ วัน มี.ค.๖๘	✓			๒๖๙,๕๔๐	

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ครุภัณฑ์/บริการสาธารณะ									
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	สังกัด
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	ไฟถนนโซลาร์เซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์)	เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟถนนโซลาร์เซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) จำนวน ๓๙ จุด ทุก หมู่บ้าน	๔๗๒,๐๐๐	๔๕ วัน พ.ค.-มิ.ย.๖๘			✓	○	กองช่าง
๒	เครื่องกระจายเสียงไร้สายพร้อมปรับเปลี่ยน การใช้คลื่นความถี่ใหม่	เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟถนนโซลาร์เซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) จำนวน ๓๙ จุด ทุก หมู่บ้าน	๔๙๙,๖๐๐	๔๕ วัน พ.ค.-มิ.ย.๖๘			✓	○	สำนักปลัด