

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอ ชำนิ จังหวัด บุรีรัมย์

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน							
ชื่อ อปท.	มติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา	1	5	1	40,000.00	0.00	20.00	0.00
	2	8	5	0.00	0.00	62.50	100.00
	3	6	1	0.00	0.00	16.67	100.00
	4	6	1	10,000.00	0.00	16.67	0.00
รวม		25	8	50,000.00	0.00	32.00	0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มติที่ 1		มติที่ 2		มติที่ 3		มติที่ 4		รวม 4 มติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
5	50,000.00	8	0.00	6	0.00	6	10,000.00	25	60,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มติที่ 1		มติที่ 2		มติที่ 3		มติที่ 4		รวม 4 มติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
5	40,000.00	8	0.00	6	0.00	6	10,000.00	25	50,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มติที่ 1	50,000.00	40,000.00	0.00
มติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มติที่ 3	0.00	0.00	0.00
มติที่ 4	10,000.00	10,000.00	0.00
รวม 4 มติ	60,000.00	50,000.00	0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
26	25	4	17	8	0	63.46	มาก

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563